

## 平成23年度神戸町工事発注見通し

工 事 名	工 事 場 所	工 期	工事種別	工 事 概 要	入札・契約方法	入札・契約時期
本庁舎耐震補強工事	神戸地内	180日間	建築	鉄板内蔵RCプレスV型5.7mスパン×17面 Is値0.8以上	指 名	第1四半期
清水町区地内浄化槽撤去工事	末守地内	60日間	建築	集中浄化槽撤去(2基)	指 名	第2四半期
電波障害対策工事(共聴新設)	末守地内	60日間	電気	デジタル共聴施設新設	指 名	第1四半期
電波障害対策工事(共聴撤去)	神戸地内 他	90日間	電気	アナログ共聴施設撤去	指 名	第2四半期
消防車庫塗装工事	2,3,4分団車庫	90日間	建築	2, 3, 4分団車庫の塗装工事	指 名	第3四半期
日吉公園改修工事	日吉公園内	180日間	一般土木	園路工、車止め工、水飲み場	指 名	第1四半期
ふれ愛公園改修工事	ふれ愛公園内	180日間	一般土木	日除け施設設置	指 名	第1四半期
瀬古八幡曲輪排水路改良工事	瀬古地内	80日間	一般土木	プレハブ水路(敷打ち) W600~1,000 L=850m	指 名	第2四半期
柳瀬下畑排水路改良工事	柳瀬地内	90日間	一般土木	プレハブ水路 W700×W500 L=230m	指 名	第2四半期
川西中沢1号線舗装修繕工事	加納~中沢地内	110日間	一般土木	施行延長L=900m(舗装補修A=7,700㎡)	指 名	第1四半期
前田瀬古線道路改良工事	瀬古地内	170日間	一般土木	施行延長L=700m(道路改良W=9.25m(5.5m))	指 名	第2四半期
前田瀬古線道路詳細設計業務委託	瀬古地内	90日間	一般土木	委託業務延長 L=430m	指 名	第1四半期
神戸町内橋梁修繕工事	全域地内	80日間	一般土木	奥川橋他1橋(鋼桁、防護柵塗替)	指 名	第3四半期
北一色七ツ成道路修繕工事	北一色地内	90日間	一般土木	施工延長 L=110m(三面水路、L型擁壁)	指 名	第1四半期
中沢宮跡側溝修繕工事	中沢地内	90日間	一般土木	施工延長 L=115m(可変側溝擁壁)	指 名	第3四半期
神戸町内舗装修繕工事	全域地内	90日間	一般土木	H22施工舗装復旧及び舗装修繕	指 名	第1四半期
和泉南方排水路改良工事	和泉地内	110日間	一般土木	施工延長 L=280m(可変側溝擁壁)	指 名	第3四半期
神戸浄化センター第Ⅱ期プラント設備工事	神戸浄化センター	550日間	下水道	浄化センター第Ⅱ期プラント施設増設	指 名	第3四半期
下水管布設(H23補・面設備・幹線)工事	福井・新屋敷他	270日間	下水道	下水管布設 8工区	指 名	第2四半期
マンホールポンプ設置工事	福井 他	210日間	下水道	マンホールポンプ設置 2箇所	指 名	第3四半期
配水管布設(替)工事(下水に伴う)	福井・新屋敷他	270日間	上水道	配水管布設(替) 8工区	指 名	第2四半期
中央公民館屋外上水道給水管改修工事	中央公民館	60日間	設備	屋外給水管取替	指 名	第1四半期
図書館維持補修工事	図書館	50日間	設備等	書棚改修工事、木製遊具修繕、 北側玄関通路床面修繕	指 名	第1四半期
北小学校プール改築工事	北小学校	180日間	建築	学校プール新築、既設プール解体	指 名	第2四半期
東赤坂駅前駐輪場整備	中沢地内	60日間	建築	鉄鋼折板平屋建 120㎡	指 名	第2四半期
八幡霊園舗装修繕	神戸地内	50日間	土木	舗装修繕 700㎡	指 名	第1四半期
H22線越 やすらぎ苑屋上防水修繕	瀬古地内	110日間	建築	防水修繕 1860㎡	指 名	第1四半期
H22線越 やすらぎ苑北駐車場舗装修繕	瀬古地内	70日間	土木	舗装修繕 150㎡ 外灯設置 3基	指 名	第1四半期
南平野幼児園藤だな等改修工事	南平野幼児園	60日間	一般土木 等	砂場・藤棚・未満居室前屋外フェンスの改修 及び屋内階段の手摺設置	指 名	第1四半期