

人・農地プランの実質化については、その工程表をホームページで公表することになっています。

神戸町では、5地区で人・農地プランの実質化するために工程表を作成しました。

令和2年度末までに「実質化された人・農地プラン」が完成できるよう、工程表に沿ったスケジュールで取り組みます。

<人・農地プランの実質化に向けた工程表>

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	令和元年度				令和2年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
岐阜県	神戸町	神戸地域	井田・宮町									
			鍛冶屋町									
			川西									
			下新町									
			上新町									
			横町				①		②~④			
			福井									
			三津屋									
			昭和町									
			下宮									
			更屋敷									
			未守									
					下宮地区	新屋敷						
		落合・付寄					①		②~④			
		斉田										
		柳瀬										
		北地区	北一色									
			横井									
			田				①		②~④			
			安次									
			丈六道									
		西座倉										
		南平野地区	西保									
			南方									
			八条									
			和泉				①		②~④			
			中沢									
			加納									
			東方									
		瀬古・前田地区	瀬古				①		②~④			
			前田									

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続